

《石家庄市中心城区公共厕所建设规划》 项目绩效评价报告

遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对《石家庄市中心城区公共厕所建设规划》项目实施了绩效评估，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概括

1、项目实施单位情况；

石家庄市城乡规划设计院，隶属于石家庄市城乡规划局，国有事业性质（正县级），是集规划设计、科研为一体的甲级规划设计和甲级工程咨询单位。1993年获得全国甲级规划资质，1996年获得全国甲级工程咨询资质，主要承担规划体系内各个层次、各专业类型的规划设计和工程咨询。

2、项目主要实施内容和范围；

公共厕所与人们生活息息相关，是一项重要的民生工程。石家庄市现状公厕数量少，分布不均，环境差，不能满足人们的如厕需求。石家庄市亟需编制公厕专项规划，引导公厕的建设。规划根据旧城区和新开发地区提出不同的建设策略，优化公厕布局，增加公厕数量，落实公厕用地，并提出公厕建设要求。

规划范围具体为西至西三环，北至石黄高速，东至东三

环，南至南三环以及滹沱河南岸部分建设用地，规划建成区面积 287 平方公里。

3、项目资金投入情况；

根据石家庄市环境卫生管理处和我院签订的技术咨询合同，项目的合同额为 678000 元，项目资金全部由市财政支付。

(二) 项目预期绩效目标

总目标：规划期末，石家庄市中心城区（287 平方公里）范围内公厕总数达到需求的数量，老城区二环内实现步行 3 分钟内找到公厕，其他区域步行 5 分钟内找到公厕。

阶段性目标：现状建成区内实现步行 5 分钟内找到公厕。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价的组织工作

我院绩效评价工作小组，对市财政局文件进行了认真的分析研究，制定了项目评价实施方案。

(二) 绩效评价的方法和过程

院评价工作小组以核查账目、检查资料和实地考察等形式开展了现场考评，并依照《项目支出绩效评价共性指标体系框架》进行了综合评分。

(三) 建立绩效评价指标体系

见附表。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

根据石家庄市环境卫生管理处和我院签订的技术咨询合同，项目的合同额为 678000 元，目前资金已经按照合同的约定时间和约定数量全部支付。

（二）项目实施过程

1、业务管理情况分析。

项目实施分为3个阶段开展工作。

前期准备与调研分析：接受任务后，收集分析优秀案例作为借鉴使用；查阅研究国内外相关文献，学习利用前沿规划理念和技术。现状调研阶段，采取现场踏勘、部门座谈、问卷调查等多种调研方式开展广泛社会调研，充分了解现状情况及听取有关部门意见，调研结束后提交现状分析研究结论，并留存调研过程记录、现状基础资料整理等相关记录和文件。

方案设计阶段：完成规划方案初稿的编制，通过院内三级审查，与甲方进行不少于3次的中间汇报沟通后，最终与甲方形成一致方案意向。在进行中间汇报时，根据甲方组织专家论证的需要准备相应材料，并根据情况提供汇报提纲或简本若干套。

成果编制阶段：经过院内审查并与甲方沟通一致的方案，通过专家评审后，根据专家评审会意见修改和完善，最后院内最终审查，完成成果并提交。

2、财务管理。

我院财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目产出

项目处于成果编制阶段，已经过专家论证，正在修改完善。规划编制工作基本按计划进行，总体顺利，收效良好，取得了预期的成果。

（四）项目效果

本专项规划为石家庄市公共厕所的建设描绘了一幅蓝图，引导全市公共厕所建设进入科学有序、蓬勃发展的新时期。依据本规划 2018 年在老城区新建公共厕所 100 座。同时该规划的建设项目已经纳入到《石家庄市城市市政基础设施建设十三五规划》中。这些项目有的正在建设，有的已经建成投入使用，大大改善了现状如厕难、厕所环境差的问题。民众的生活更加便利了，民众的获得感和幸福感大大提升了。

四、项目综合评价结论和评价等级

项目总体评价是：项目科学合理，项目管理规范，项目完成较好，项目质量较高，运行保障有力，各项效益明显，群众反响较好，社会经济效益明显。

《石家庄市中心城区公共厕所建设规划》项目的绩效评价总分 98 分，评价等级为优秀。

五、存在的问题及改进措施

总体规划是专项规划的上位规划，专项规划需要依据城市总体规划进行编制，但是石家庄市城市总体规划目前正在修编中，还没有成熟的规划方案。所以项目最终的完成时间需要延后，等到总体规划方案成熟后，公厕专项规划进行相应的调整，提交最终的成果。

建议协调总体规划组织编制部门，加快总体规划编制进度。

六、评价工作组人员名单

序号	姓名	工作单位	职务	职称
1	张彦平	石家庄市城乡规划设计院	主任	教授级高工
2	陈小明	石家庄市城乡规划设计院		高工
3	胡建军	石家庄市城乡规划设计院		工程师
4	段宇浩	石家庄市城乡规划设计院		工程师

附表：项目支出绩效评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标说明
投入	项目立项	项目立项规范性	3	3	
		绩效目标合理性	3	3	
		绩效指标明确性	3	3	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标说明
	资金落实	资金到位率	3	3	
		到位及时率	3	3	
过程	业务管理	管理制度健全性	4	4	
		制度执行有效性	3	3	
		项目质量可控性	4	4	
	财务管理	管理制度健全性	3	3	
		资金使用合规性	3	3	
		财务监控有效性	3	3	
产出	项目产出	实际完成情况	7	6	
		完成及时情况	7	6	
		质量情况	8	8	
		成本节约率	7	7	
效果	项目效益	经济效益	8	8	
		社会效益	7	7	
		生态效益	7	7	
		可持续影响	7	7	
		社会公众满意度	7	7	
总分			100	98	

